








Affaire suivie par la Direction de l’Aménagement du Territoire - ANRU 

RÉNOVATION URBAINE DES QUARTIERS LÉPERVANCHE,  
VERGÈS ET VOIE TRIOMPHALE 

APPROBATION DU COMPTE RENDU ANNUEL A LA COLLECTIVITE 2021 
 

 

Le présent rapport a pour objet de recueillir l’avis du conseil municipal sur le Compte Rendu Annuel 

à la Collectivité (CRAC) 2021 de l’opération « Rénovation Urbaine des quartiers Lépervanche, 

Vergès, Voie Triomphale ».  

 

Le document est consultable au service ANRU (maison de projet Nouvo Lorizon) aux heures 

d’ouverture de bureau. 

 

La commune de Le Port a confié à la SHLMR la conduite du projet de rénovation des quartiers 

Lépervanche, Vergès et Voie Triomphale, par concession d'aménagement, le 24 février 2011, 

prorogée jusqu’au 31 décembre 2019 par délibération du 07 novembre 2017. 

Le traité a été signé le 19 mai 2011. 

Le dossier de réalisation approuvé le 25 avril 2013, a donné lieu à un avenant n° 1 au traité de 

concession en date du 22 mai 2013. 

Une convention d'avance de trésorerie a, par ailleurs, été signée le 17 octobre 2011. 

 

Conformément aux articles 26 et 27 du traité, la SHLMR soumet à la Commune le CRAC 2021 et le 

bilan prévisionnel actualisé de l'opération. 

 

Conformément au Compte de Résultat Prévisionnel d’Opération (CRPO), le bilan s’élève à 

19 281 261 € HT et la participation de la collectivité reste stable à 4 794 524 € HT. 

 
Les dépenses et les recettes 2021 : 
 

 Les dépenses réalisées en 2021 sont de 149 377 € HT contre 304 789 € HT prévues, soit un 

écart de 155 412 € dû à un retard dans la réalisation des travaux VRD phase V. 

Au 31 décembre 2021, les dépenses sont de 19 095 211 € HT, soit un taux d’avancement de 

99 %. 

 Les recettes perçues en 2021 sont de 654 054 € HT contre 1 169 466 € HT prévues. Cette 

différence est due :  

o à la non perception des subventions attendues du TCO en lien avec les retards pris 

dans les travaux d’aménagement phase V.  

o au retard pris dans la  commercialisation des lots libres. 

Au 31 décembre 2021, les  produits  sont  de 17 885 424 €, soit un taux d’avancement de 

92,76 %. 

 
Les prévisions 2022 : 
 

 En dépenses : elles s’élèvent à 186 051 € HT. Elles comprennent principalement l’achèvement 

des travaux VRD phase V et la viabilisation de 6 parcelles à commercialiser sur secteur IV. 

 En recettes : elles s’élèvent à 1 395 837 € HT, correspondant à la vente de lots libres et au 

recouvrement des participations du TCO. 
 

 

La participation de la Collectivité :  
 
Au 31/12/2021, la participation globale de la Ville reste inchangée à 4 794 524 € HT répartie comme 

suit : 

 

- 2 067 561 € HT de participation au titre du déficit ; 

- 2 726 963 € HT de participation au titre des équipements publics. 
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Elle a été versée, en cumulé au 31/12/2021, en totalité pour le montant de 4 794 524 € HT. 

 

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est proposé au conseil municipal : 

 

- d'approuver le CRAC 2021 de la concession d'aménagement du projet de rénovation urbaine 

des quartiers Lépervanche, Vergès et Voie Triomphale et notamment les points suivants : 

o les charges et les produits de l’année 2021, soit respectivement 149 377 € HT et         

654 054 € HT ; 

o les prévisions et le budget prévisionnel 2022, soit 186 051 € HT en dépenses et 

1 395 837 € HT en recettes ; 

o le bilan financier global actualisé soit 19 281 261 € HT ; 

o la participation globale actualisée de la Commune de 4 794 524 € HT ; 

 

- d’autoriser le Maire ou tout adjoint habilité à signer tous les actes correspondants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pièces jointes :  
 

- Annexe 1 : Phasage des travaux 

- Annexe 2 : Tableau financier synthétique 
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ANNEXE 1 : AMÉNAGEMENT – PHASAGE DES TRAVAUX 
 

 
 Phase 1 : Livrée    Phase 2 : livrée                                  Phase 3 : livrée 
 
 
    Phase4 (2016)                                 Phase 5 
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ANNEXE 2 : TABLEAU FINANCIER SYNTHETIQUE 
 
 

 
 

 

 

 

 

CRAC 2021 

à approuver

Réalisation 

au 

31/12/2020

Prévisions 

2021

Réalisation 

2021

Réalisation 

au 

31/12/2021

Prévisions 

2022

2 823 466 1 629 342 313 700 169 731 1 799 072 1 024 394

5 778 209 5 778 209 348 375 5 778 209

Subvention TCO 4 378 482 4 030 106 484 323 4 030 106 348 375

4 794 524 4 310 201 23 068 484 323 4 794 525

1 506 580 1 483 512 1 169 466 0 1 483 512 23 068

19 281 261 17 231 370 2 338 932 654 054 17 885 424 1 395 837

7 634 171 7 633 533 1 639 7 634 172 0

8 668 741 8 496 867 171 873 61 192 8 558 059 110 681

652 956 633 737 19 219 5 850 639 587 13 369

2 325 393 2 181 697 113 696 81 696 2 263 393 62 000

19 281 261 18 945 834 304 789 149 377 19 095 211 186 050TOTAL CHARGES EN K€ HT

Maîtrise des sols

Mise en état des sols

Frais de gestion

En K€ HT

Cessions

Subvention ANRU

Participation Communale

Participation SHLMR

Honoraires

TOTAL PRODUITS EN K€ HT


